	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA		Código: F04.UEPPI.19
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO		Versión: 1
			Página 1 de 4

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de corte del informe:	31 de octubre 2021		
Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PODER JUDICIAL		
Código:	9993-CAJ-P01		
Fecha de inicio del proyecto	11 de enero 2021	Fecha de fin:	31 de diciembre 2022
Elaboración y revisión		Firmas	
Elaborado por:	Melissa Benavides Víquez		
Revisado por:	Magistrada Damaris Vargas Vázquez		
Aprobado por:	Magistrada Damaris Vargas Vázquez Magistrado Jorge Olaso Alvarez		

I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE


1. Porcentajes de Avance del Proyecto

	Fecha	Porcentaje de avance
Porcentaje anterior	31 de mayo 2021	0%
Porcentaje actual	31 de octubre 2021	5%
Porcentaje esperado	31 de octubre 2021	5%


2. Aspectos relevantes del proyecto

Durante el periodo del 1 de junio al 31 de octubre 2021, se han realizado las siguientes acciones:

- Finalización del Estudio de Factibilidad por parte de la lideresa del proyecto Melissa Benavides Víquez

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 2 de 4

- Aprobación del Estudio de Factibilidad por parte de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez directora y Administradora del Proyecto y el Magistrado Jorge Olaso Alvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia.
- Finalización del Plan de Gestión por parte de la lideresa del proyecto Melissa Benavides Víquez
- Aprobación del Plan de Gestión por parte de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez directora y Administradora del Proyecto y el Magistrado Jorge Olaso Alvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia.
- Solicitud de permiso con goce de salario por parte del Despacho de la Presidencia para designar la lideresa del proyecto tiempo completo exclusivamente a labores del proyecto
- Aprobación por parte del Consejo Superior designando a la lideresa del proyecto tiempo completo exclusivamente a labores del proyecto
- Solicitud de información a Contralorías de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y de Pérez Zeledón sobre organizaciones de personas indígenas, organizaciones de sociedad civil interesada, oficinas judiciales y oficinas del estado para la conformación de grupos focales que trabajarán en el proyecto
- Sesión con Administraciones Regionales del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y de Pérez Zeledón sobre personas intérpretes en idiomas indígenas de la zona, así como posible colaboración para su contratación
- Sesión con la Dirección Ejecutiva sobre posible colaboración en el proyecto y búsqueda de opciones para contratar personas intérpretes indígenas según la naturaleza del proyecto
- Sesión con la jefa del Departamento de Adquisiciones sobre posible colaboración en el proyecto y búsqueda de opciones para contratar personas intérpretes indígenas según la naturaleza del proyecto
- Sesión con la Oficina de la Unidad de Técnica del Mecanismo de Consulta del Ministerio de Justicia para intercambio de información y experiencias sobre le mecanismo de consulta
- Construcción del Presupuesto Plurianual para el proyecto
- Sesión con SIGMA para la construcción de un informe que refleje los despachos donde existe mayor concurrencia de personas indígenas usuarias, las materias con mayor demanda, los circuitos, por despacho, entre otra información.
- Sesión con Financiero Contable, Departamento de Adquisiciones y Administraciones Regionales del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y de Pérez Zeledón para revisar el proceso actual de contratación de personas intérpretes indígenas y buscar una forma sencilla apegada a la ley para incentivar la participación en el proceso y garantizar el entendimiento de la información
- Sesiones para confeccionar el SEVRI del proyecto con la Oficina de Control Interno
- Revisión del criterio DJ-C-435-2021 de fecha 05 agosto del 2021, sobre el proceso de consulta en el desarrollo de proyectos del Poder Judicial con incidencia en comunidades indígenas
- Solicitud de listas de personas intérpretes en idiomas indígenas para el banco de datos del proyecto
- Elaboración de cronograma de actividades con base en la hoja de ruta propuesta por la experta Samantha Collí para las visitas a los territorios piloto Maleku, Salitre y Térraba
- Solicitud de sesión para la realización de una estrategia de comunicación que permita llevar el mensaje del proyecto de creación de la política
- Sesión con Financiero Contable sobre posible colaboración con presupuesto para la compra de alimentos de personas indígenas para las sesiones del año 2022
- Sesión con Gestión Humana para posible colaboración con el presupuesto plurianual para las capacitaciones y alimentación de pueblos indígenas

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 3 de 4

- Revisión de borrador de propuesta del EPU a solicitud de la OCRI que permitiría la cooperación internacional en el proyecto tanto sobre temas técnicos como administrativos
- Coordinación con el Despacho de la Magistrada Vargas Vásquez para posibles fechas de giras a los territorios piloto
- Coordinación de la primera gira a Maleku el día 20 de noviembre
- Sesión con el señor Geyner Blanco sobre aspectos logísticos para la visita del 20 de noviembre a Maleku
- Coordinación y solicitud de visita a la ADI de Maleku
- Coordinación y solicitud de visita a la ITCI de Maleku
- Sesiones con la Dirección de Planificación para el asesoramiento de la debida aplicación de la metodología de administración de proyectos y alineamiento de los entregables con esta metodología
- Sesiones con la Defensoría de los Habitantes para consultar sobre estrategias de acercamiento con los Pueblos Indígenas de los territorios pilotos
- Sesión con Patricia Bonilla sobre tratamiento de los datos que se coleccionarán en las giras y su posible relación con la Ley de Protección de Datos, formulación de Plantilla para listados.


3. Lista y estado de productos entregables

COD	Productos Entregables	Estado del entregable		Observaciones
		Estado	% de avance	
3.1.1.1	Informe final de consultoría	Completado	100	Se recibió conforme el Informe de la experta Samantha Collí Sulú, quien propuso además una hoja de ruta que sirvió de base para el cronograma
3.1.1.2	Estrategia de comunicación interna y externa	En progreso	20%	Desarrollo de una estrategia de comunicación, dirigida a los pueblos indígenas, oficinas judiciales y oficinas del estado para comunicar sobre el inicio del proceso de co-construcción.

4. Justificación atrasos, medidas correctivas u observaciones

No existen atrasos conforme el cronograma.

5. Problemas presentados

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 4 de 4

No se presentó ningún problema

Actividad	Problema	Acción	Responsable	Plazo