

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>		Código: <b>F04.UEPPI.19</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>		Versión: <b>1</b>
			Página 1 de 3

### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Fecha de corte del informe:</b>	30 de setiembre de 2023		
<b>Proyecto:</b>	POLITICA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PODER JUDICIAL		
<b>Código:</b>	9993-CAJ-P01		
<b>Fecha de inicio del proyecto</b>	11 de enero 2021	<b>Fecha de fin:</b>	30 de junio 2025
<b>Elaboración y revisión</b>		<b>Firmas</b>	
<b>Elaborado por:</b>	Steven Picado Gamboa		
<b>Revisado por:</b>	Magistrada Damaris Vargas Vázquez		
<b>Aprobado por:</b>	Magistrada Damaris Vargas Vázquez		

### I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

#### 1. Porcentajes de Avance del Proyecto

	Fecha	Porcentaje de avance
<b>Porcentaje anterior</b>	30 de abril 2023	59%
<b>Porcentaje actual</b>	30 de setiembre 2023	61%
<b>Porcentaje esperado</b>	30 de setiembre 2023	65%

#### 2. Aspectos relevantes del proyecto

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

- Debido a solicitud de cambio N°03, se realizaron algunos ajustes de relevancia, especialmente en la corrección de documentos solicitados por la Dirección de Planificación, relacionados con el Plan de Acción, Estudio de Factibilidad, Acta de Constitución, así como el cronograma de actividades.
- Se menciona como hecho de relevancia el ingreso de contratación de Consultor por parte de la cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), señor Geyner Blanco Acosta, quien se ha destacado hasta julio del 2024.
- De los productos de relevancia de este período, resalta la finalización de la actividad denominada *“Recopilación de datos para la finalización de la segunda etapa de diagnóstico del diagnóstico de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, mediante encuentros regionales, visitas o reuniones con personas indígenas”*, considerada una etapa de alta relevancia en el proyecto.
- Se solicita cambio de fecha de finalización del proyecto, debido a los ajustes en el cronograma, de manera que finalizaría el 30 de junio del 2025, ante la elasticidad del proyecto tan particular, se ha determinado que no es posible finalizar con todas las actividades que implica esta política antes del año 2025, específicamente en el mes de junio, pues se determinó en una reunión sostenida con la dirección de planificación, que las metas que estaban trazadas hasta diciembre del año 2024, no podrían realizarse a esa fecha, especialmente por la recopilación de información con los despachos judiciales, lo cual se considera altamente relevante para alcanzar los objetivos requeridos.

Es Por lo anterior que, aunque se mantienen las actividades tal cual se encuentran determinadas en la EDT, resulta necesario modificar los plazos en los cuales serán realizadas estas actividades, para garantizar de una manera razonable la continuidad y el éxito del proyecto según se ha trazado.

### 3. Lista y estado de productos entregables

COD	Productos Entregables	Estado del entregable		Observaciones
		Estado	% de avance	
3.1.2.1	Análisis de los resultados de la Consultoría para determinar metodología y cronograma para incorporar los 13 territorios pendientes en la fase de diagnóstico	Completado	100	
3.1.2.2	Recopilación de datos para la finalización de la segunda etapa de diagnóstico del diagnóstico de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, mediante encuentros regionales, visitas o reuniones con personas indígenas	En trámite	100	

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

<b>3.1.2.3</b>	Reuniones y grupos de consulta con personal judicial e instancias internas y externas que se consideren necesarias, para incorporar la información necesaria dentro de la construcción de la política	En trámite	40	
<b>3.1.2.4</b>	Homologar mecanismo de consulta al Poder Judicial	En trámite	40	
<b>3.1.2.5</b>	Analizar el Protocolo de Peritajes Antropológicos para su incorporación al proceso de consulta	En trámite	100	

#### 4. Justificación atrasos, medidas correctivas u observaciones

Al existir una modificación en el cronograma del proyecto, algunas de las tareas planificadas para finalizar en el año 2023, han sido reubicadas en la línea del tiempo, lo que genera una afectación en el porcentaje de cumplimiento del proyecto, especialmente considerando que se está solicitando la ampliación durante 6 meses.

Esta situación genera una modificación en los plazos en los que se espera el cumplimiento de algunas de las tareas y por eso se da una diferencia en el porcentaje de cumplimiento del proyecto en relación con lo esperado.

#### 5. Problemas presentados

En general el proyecto no presenta problemas como tal, pero se hace mención a que se han presentado limitaciones presupuestarias de relevancia institucional, lo que ha generado alerta ante la eventual imposibilidad de contar con la persona Líder de Proyecto que requiere la construcción de la política.

Aún la situación no se ha materializado, por lo que será monitoreada en los meses futuros e informada, de ser necesario.

Actividad	Problema	Acción	Responsable	Plazo