

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04.UEPPI.19
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 1
		Página 1 de 4

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte del informe:	30 de marzo de 2024		
Proyecto:	POLITICA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PODER JUDICIAL		
Código:	9993-CAJ-P01		
Fecha de inicio del proyecto	11 de enero 2021	Fecha de fin:	30 de junio 2025
	Elaboración y revisión	Firmas	
Elaborado por:	Steven Picado Gamboa		
Revisado y aprobado por:	Magistrada Damaris Vargas Vázquez		
Visto Bueno	Magistrado Jorge Olaso Álvarez		

I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. Porcentajes de Avance del Proyecto		
	Fecha	Porcentaje de avance
Porcentaje anterior	30 de setiembre 2023	61%
Porcentaje actual	30 de marzo 2024	64%
Porcentaje esperado	30 de setiembre 2023	74%
2. Aspectos relevantes del proyecto		

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 2 de 4

- En diciembre 2023, debido a las limitaciones presupuestarias, no se contó con el Líder de Proyecto. A pesar de ello, se mantiene la fecha de fin de proyecto de la misma manera.
- Ha sido necesario realizar cambios en el cronograma, debido a que existen tareas que responden a las nuevas necesidades que se observan en la ejecución del proyecto, sobre todo relacionados con ajustes en el orden y el tiempo de ejecución de esas tareas, que procuran un cumplimiento veraz de las actividades, según el curso de proyecto.

El detalle de los ajustes es visible de seguido.

EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Nueva Fecha Comienzo	Fin	Nueva Fecha Fin
3.1.2.4	Homologar mecanismo de consulta al Poder Judicial	mié 01/02/23		jue 30/11/23	30/06/2024
3.1.2.3	Reuniones y grupos de consulta con personal judicial e instancias internas y externas que se consideren necesarias, para incorporar la información necesaria dentro de la construcción de la política	dom 01/10/23		vie 29/03/24	30/06/2024
3.2.1.1	Construcción de Documento Base Propuesta de Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, según Análisis de la información recopilada en diagnóstico nacional	mié 01/11/23		vie 29/03/24	30/06/2024
3.2.2.1	Determinar cronograma, planeación y organización general de la consulta de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígena	lun 08/01/24		jue 29/02/24	30/06/2024
3.2.2.2	Realizar proceso de consulta formal ante los pueblos indígenas del documento base de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de Peritajes Antropológicos	Lun 01/04/24	01/07/2024	mar 31/12/24	

El ajuste del cronograma no interfiere con la fecha de fin de proyecto, sino el ajuste interno de tareas.

3. Lista y estado de productos entregables

COD	Productos Entregables	Estado del entregable		Observaciones
		Estado	% de avance	
3.1.2.3	Reuniones y grupos de consulta con personal judicial e instancias internas y externas que se consideren necesarias, para incorporar la información necesaria dentro de la construcción de la política	En trámite	25	
3.1.2.4	Homologar mecanismo de consulta al Poder Judicial	En trámite	60	
3.2.1.1	Construcción de Documento Base Propuesta de Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas,	En trámite	50	

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 3 de 4

	según Análisis de la información recopilada en diagnóstico nacional			
--	---	--	--	--

4. Justificación atrasos, medidas correctivas u observaciones

Al haber una solicitud de cambio relacionada con la ejecución de tareas del proyecto, las cuales además se traslapan a una fecha futura, el avance del proyecto se modifica y se ve condicionado en el porcentaje de ejecución esperado. Inicialmente, se esperaba que esas actividades estuviesen en mayor grado de avance, pero al modificar las fechas en que finalizan, el grado de progreso se ajusta y podrá notarse en fechas futuras, cuando se vaya cumpliendo en las nuevas fechas propuestas.

Esta situación genera una modificación en los plazos en los que se espera el cumplimiento de algunas de las tareas y por eso se da una diferencia en el porcentaje de cumplimiento del proyecto en relación con lo esperado.

Es importante hacer ver que los ajustes realizados modifican las fechas en las que se espera la consecución de algunas tareas, pero ello no influye en la fecha de fin de proyecto en este momento.

5. Problemas presentados

Ante los cambios que han sido incluidos en el cronograma, debe interpretarse que se han presentado problemas en la ejecución de algunas tareas, lo cual se presenta en el siguiente cuadro resumen.

Actividad	Problema	Acción	Responsable	Plazo
3.1.2.3	Reuniones y grupos de consulta con personal judicial e instancias internas y externas que se consideren necesarias, para incorporar la información necesaria dentro de la construcción de la política, requieren de más acciones y métodos de ejecución de la tarea para garantizar su máxima ejecución y alcance.	Planeamiento y ejecución de nuevas tareas y fechas para asegurar razonablemente su implementación.	Equipo de Proyecto	Al 30 de junio 2024
3.1.2.4	Homologar mecanismo de consulta al Poder Judicial ha requerido más acciones de las previstas inicialmente, pues su homologación no sólo requiere de ajustes técnicos, sino de presentarlo y conciliarlo ante los pueblos indígenas, algo que implicó organizar nuevas tareas y fechas.	Planeamiento y ejecución de nuevas tareas y fechas para asegurar razonablemente su implementación.	Equipo de Proyecto	Al 30 de junio 2024
3.2.1.1	Construcción de Documento Base Propuesta de Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, según Análisis de la información recopilada en diagnóstico nacional, debe someter a su análisis también lo que se pueda recopilar en los ajustes 3.1.2.3 y	Incorporar los datos e información que se recopile en las actividades 3.1.2.3 y 3.1.2.4, las cuales se requieren para finalizar o	Equipo de Proyecto	Al 30 de junio 2024

	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA	Código: F04-UEPPI-01
	INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO	Versión: 2
		Página 4 de 4

	3.1.2.4 anteriormente descritos, lo que hace que esta tarea se vea afectada en la fecha de cumplimiento.	ejecutar la construcción del documento base.		
3.2.2.1	Determinar cronograma, planeación y organización general de la consulta de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígena, esto no es posible si no se cuenta con la homologación del mecanismo de consulta.	Una vez que se cuente con el mecanismo de consulta del Poder Judicial, se podrá realizar una planeación real de las fechas de plan de consulta.	Equipo de Proyecto	Al 30 de junio 2024