	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>		Código: <b>F04.UEPPI.19</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>		Versión: <b>1</b>
			Página 1 de 7

### INFORMACIÓN GENERAL:


<b>Fecha de corte del informe:</b>	31 de diciembre de 2025		
<b>Proyecto:</b>	Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas		
<b>Código:</b>	9993		
<b>Fecha de inicio del proyecto</b>	2020	<b>Fecha de fin:</b>	2026
<b>Elaboración y revisión</b>		<b>Firmas</b>	
<b>Elaborado por:</b>	Angie Calderón Chaves, Profesional 2 Unidad de Acceso a la Justicia		
<b>Revisado por:</b>	Melissa Benavides Víquez, Encargada Unidad de Acceso a la Justicia y Lider de Preoyecto		
<b>Aprobado por:</b>	Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Directora de Proyecto		

### I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

#### 1. Porcentajes de Avance del Proyecto:

	Fecha	Porcentaje de avance
<b>Porcentaje anterior</b>	<i>31 julio 2025</i>	56%
<b>Porcentaje actual</b>	<i>31 diciembre 2025</i>	92%
<b>Porcentaje esperado</b>	<i>31 diciembre 2025</i>	99%

#### 2. Aspectos relevantes del proyecto

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 2 de 7</b>

El proyecto de la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas ha logrado realizar importantes acciones para su avance, sin embargo, se han presentado restricciones presupuestarias las cuales dificultan su continuidad. Por ejemplo, el proyecto contaba con un recurso humano conforme el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta persona fungía como persona líder del proyecto, no obstante, desde junio del año 2024, el recurso fue eliminado y resultó imposible de que se asumiera como recargo por parte del personal judicial.

Es importante señalar que muchos de los avances o productos que se concretaron en el último período obedecieron a la cooperación internacional por parte de AECID y de Naciones Unidas, así como el liderazgo de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, quien en coordinación con instancias estratégicas de la institución lograron acompañar ese impulso. Asimismo, con la colaboración de la Dirección de Planificación, la OCRI, la Dirección de Gestión Humana, entre otros, se logró la reactivación del proyecto a nivel del sistema institucional de administración de proyectos, reactivación que se habilitó a partir de agosto 2025.


En este sentido, se logró avanzar en la construcción del borrador de la propuesta base de Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se tuvo por finalizado el mecanismo de consulta ajustado para el Poder Judicial. Asimismo, se tuvo la oportunidad de buscar y concretar alianzas estratégicas e internacionales con Naciones Unidas y PACTO 2.0, por medio de consultoras, expertos y expertas internacionales que brindaron retroalimentación e insumos importantes para la propuesta borrador de política que fue construida por profesionales de la Dirección de Planificación y que será consultada en todos los diferentes pueblos y territorios indígenas. Estos últimos entregables se concretaron para los meses de noviembre y diciembre del 2025. También, en el mes de noviembre se concretó un documento borrador con el cronograma de trabajo para aplicar la consulta de la política, con las personas indígenas. Se estableció un cronograma base de giras a todos los territorios indígenas y se confeccionó por parte de la Dirección de Planificación una estimación presupuestaria, para ofertar a la cooperación internacional.

Actualmente, se está a la espera establecer una reunión con PACTO 2.0 para conocer la posibilidad de obtener el financiamiento que permita la ejecución de la consulta en todos los pueblos y territorios indígenas. Lo anterior, se mantiene en seguimiento y coordinación por parte de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Este aspecto, es crucial, ya que definirá la ruta a seguir, a partir del disponible presupuestario con que se vaya a contar.

Se requiere mencionar que la Unidad de Acceso a la Justicia se incorporó de manera reciente al proyecto, por lo cual se encuentra en una etapa de actualización de las acciones, de igual forma la jefatura de esta unidad la señora Melissa Benavides Viquez asumió el liderazgo del proyecto. Todo lo anterior si bien suma a los esfuerzos, requiere de visibilizar la fecha de incorporación, así como la curva de aprendizaje respecto a lo avanzado.

Finalmente, se vuelve necesario realizar una modificación y solicitud de cambio del cronograma de trabajo y su actualización en el sistema Project a la luz de todas las situaciones que han impedido el avance deseado del proyecto, que como se indicó obedece particularmente a la ausencia de contenido presupuestario por parte de la institución para hacer frente a tan importante proyecto, y donde cada vez más, se encuentran dificultades para obtener cooperación internacional. Sin embargo, es de resaltar, que sí se lograron avances a partir de agosto 2025, y que deben verse reflejados a nivel de sistema Project.

Se coordina con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para fortalecer el entregable del proyecto vinculado con personas defensoras de derechos humanos indígenas/ambientales.


	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 3 de 7</b>

### 3. Lista y estado de productos entregables

COD	Productos Entregables	Estado del entregable		Observaciones
		Estado	% de avance	
3.1.	Diagnóstico	Completado	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reuniones presenciales realizadas en todos los territorios indígenas del país y en diversas comunidades de los pueblos indígenas, así como con personas indígenas que viven fuera de los territorios indígenas; primero para saber si estaban anuentes con la cocreación del proyecto; y luego, para conocer sus cosmovisiones, cosmogonía, experiencias con el Poder Judicial e identificación de oportunidades de mejora del acceso a la justicia.</li> <li>✓ Creación de una Base de Datos para el desarrollo del proyecto y ejecución de la Política.</li> <li>✓ Construcción de la Red de Mujeres Indígenas por la Justicia Costarricense.</li> <li>✓ Actividades de coordinación interinstitucional con la Mesa Indígena que lidera el Ministerio de Justicia.</li> <li>✓ Establecimiento de un equipo de líderes y lideresas indígenas de todos los territorios, seleccionados por los pueblos indígenas, para apoyar en el proceso de construcción de la Política.</li> <li>✓ Establecimiento de un equipo de personas representantes de los diferentes ámbitos del Poder Judicial que contribuyan en el proceso de construcción de la Política, seleccionados por sus jefaturas.</li> <li>✓ Reuniones con las oficinas del Poder Judicial de los circuitos judiciales donde hay más presencia de pueblos indígenas usuarios del servicio.</li> </ul>






	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 6 de 7</b>

## 5. Problemas presentados

Los problemas presentados obedecen como ya se indicó a las limitaciones presupuestarias con que cuenta la institución. De manera que, es necesario y urgente el poder contar con financiamiento por parte de la cooperación internacional para avanzar en la ejecución y concluir el proyecto en esta fase tan importante en la que se encuentra: consulta de la política a la población de la indígena, validación y aprobación.

Actividad	Problema	Acción	Responsable	Plazo
001	No disponibilidad de presupuesto para consulta política en territorios.	Solicitar colaboración a la Cooperación internacional, para hacer la consulta in situ, considerando las necesidades de la población en los diferentes territorios.	OCRI, directora del proyecto, Unidad de Acceso, Dirección de Planificación, etc.	Primer semestre 2026
002	No disponibilidad de recurso humano	Se asume como recargo	Unidad de Acceso a la Justicia, Directora de Proyecto. Dirección de Planificación, OIJ, Defensa Pública, Fiscalía General, Fiscalía especializada asuntos indígenas, CACMFJ, Contraloría de Servicios, otros. Consejo Superior	Todo 2026 y I semestre 2027.
003	No disponibilidad presupuesto interno para: materiales, viáticos, implementos giras: seguridad, ropa, accesorios.	Debe analizarse con órganos tomadores de decisión: Consejo Superior,	Directora del proyecto, Unidad de Acceso a la Justicia, Dirección de Planificación, otros.	I semestre 2026.

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F04-UEPPI-01</b>
	<b>INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO</b>	<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 7 de 7</b>

		Dirección de Planificación.		
--	--	-----------------------------	--	--