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I. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

 

1. Porcentajes de Avance del Proyecto  

 

  Fecha  Porcentaje de avance  

Porcentaje anterior  30 de abril 2023 59%  

Porcentaje actual  30 de setiembre 2023 61%  

Porcentaje 
esperado  

30 de setiembre 2023 65% 

 
 

2. Aspectos relevantes del proyecto 
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➢ Debido a solicitud de cambio N°03, se realizaron algunos ajustes de relevancia, especialmente 

en la corrección de documentos solicitados por la Dirección de Planificación, relacionados con el 
Plan de Acción, Estudio de Factibilidad, Acta de Constitución, así como el cronograma de 
actividades. 

➢ Se menciona como hecho de relevancia el ingreso de contratación de Consultor por parte de la 
cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), señor Geyner Blanco Acosta, quien se ha destacado hasta julio del 2024. 

➢ De los productos de relevancia de este período, resalta la finalización de la actividad denominada 
“Recopilación de datos para la finalización de la segunda etapa de diagnóstico del diagnóstico 
de la Política de Acceso a la Justica de los Pueblos Indígenas, mediante encuentros regionales, 
visitas o reuniones con personas indígenas”, considerada una etapa de alta relevancia en el 
proyecto. 

➢ Se solicita cambio de fecha de finalización del proyecto, debido a los ajustes en el cronograma, 
de manera que finalizaría el 30 de junio del 2025, ante la elasticidad del proyecto tan particular, 
se ha determinado que no es posible finalizar con todas las actividades que implica esta política 
antes del año 2025, específicamente en el mes de junio, pues se determinó en una reunión 
sostenida con la dirección de planificación, que las metas que estaban trazadas hasta diciembre 
del año 2024, no podrían realizarse a esa fecha, especialmente por la recopilación de información 
con los despachos judiciales, lo cual se considera altamente relevante para alcanzar los objetivos 
requeridos. 
Es Por lo anterior que, aunque se mantienen las actividades tal cual se encuentran determinadas 
en la EDT, resulta necesario modificar los plazos en los cuales serán realizadas estas 
actividades, para garantizar de una manera razonable la continuidad y el éxito del proyecto según 
se ha trazado. 
 

 
 
 
 

3. Lista y estado de productos entregables 

 

COD Productos Entregables 

Estado del 
entregable Observaciones 

Estado % de avance 

3.1.2.1 

Análisis de los resultados de la 
Consultoría para determinar 
metodología y cronograma para 
incorporar los 13 territorios 
pendientes en la fase de 
diagnóstico 

Completado 100  

3.1.2.2 

Recopilación de datos para la 
finalización de la segunda etapa 
de diagnóstico del diagnóstico de 
la Política de Acceso a la Justica 
de los Pueblos Indígenas, 
mediante encuentros regionales, 
visitas o reuniones con personas 
indígenas 

En trámite 100  
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3.1.2.3 

Reuniones y grupos de consulta 
con personal judicial e instancias 
internas y externas que se 
consideren necesarias, para 
incorporar la información 
necesaria dentro de la 
construcción de la política 

En trámite 40  

3.1.2.4 
Homologar mecanismo de 
consulta al Poder Judicial 

En trámite 40  

3.1.2.5 

Analizar el Protocolo de Peritajes 
Antropológicos para su 
incorporación al proceso de 
consulta 

En trámite 100  

 
 

4. Justificación atrasos, medidas correctivas u observaciones 

 
Al existir una modificación en el cronograma del proyecto, algunas de las tareas planificadas para finalizar 
en el año 2023, han sido reubicadas en la línea del tiempo, lo que genera una afectación en el porcentaje 
de cumplimiento del proyecto, especialmente considerando que se está solicitando la ampliación durante 
6 meses. 
 
Esta situación genera una modificación en los plazos en los que se espera el cumplimiento de algunas de 
las tareas y por eso se da una diferencia en el porcentaje de cumplimiento del proyecto en relación con lo 
esperado. 
  

5. Problemas presentados 

 

En general el proyecto no presenta problemas como tal, pero se hace mención a que se han presentado limitaciones 
presupuestarias de relevancia institucional, lo que ha generado alerta ante la eventual imposibilidad de contar con la 
persona Líder de Proyecto que requiere la construcciónde la política. 

Aún la situación no se ha materializado, por lo que será monitoreada en los meses futuros e informada, de ser 
necesario. 

Actividad Problema Acción Responsable Plazo 
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